

**Mötesplats:** Bragnum Björkhaga

**Deltagare:**

Bosse Carlsson  
Peter Andersson  
Johan Lindqvist  
Lars-Erik Enoksson  
Gösta Singstrand  
Lars-Ingemar Martinsson  
Lars Hedegård

**§ 1. Mötet öppnades** av Lars-Erik.

**§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman**

Ordförande: Lars-Erik Enoksson  
Sekreterare: Gösta Singstrand  
Justeringsman: Peter Andersson

**§ 3. Föregående möte**

Atg-listan från föregående möte gicks igenom, vad som är avklarat och vad som återstår.

**§4. Kommunikation**

Diskuterades hur prognoserna för kostnader för insatser och tjänster ska presenteras. Viktigt att medlemmarna får en så bra uppfattning som möjligt om de kommande kostnaderna och avgifterna.

**§ 5 Byggnationen**

**a) Nuläget/fortsättning** Lars-Erik redogjorde för nuläget och planerna för närmaste tiden. Som vanligt går grävningsarbetena fortare än beräknat. SLL har problem med leverans från leverantör av slang i tid.

**b) Bidragsansökan** Ny ansökan är inskickad till Länsstyrelsen, som kommer att besluta om bidrag 4 ggr/år. Första datum 27 november 2015. Men utbetalningar sker långt senare efter beslut.

**c) Byggmötet** Johan redogjorde för det senaste byggmötet. En punkt var om oväntade avvikelser skett. Om inte uppenbart slarv förekommit så ska sunt förnuft råda betr. debitering av arbetstid.

**d) Kommunens ledning Vattentornet - Bragnum övertagande?** Föreningen har fått ett ungefärligt pris på ett övertagande, som har både för- och nackdelar. Bland de senare är att vi inte får tillgång till dubbel kanalisation, och att vi ändå måste gräva delar av sträckan pga kundanslutningar. Vi räknar på detta och tar beslut senare.

**e) Projektering/planering inför byggstart Dannike** Listor klara för markupplåtelseavtal. Johan ordnar kartskick.

**Beslut:** Peter Andersson får behörighet att skriva på markupplåtelseavtal.

**f) Projektering/planering inför byggstart tätorten**

**Beslut:** Befintlig blankett för markupplåtelseavtal används då fiberförläggning sker genom tomtmark till annan/andra medlemmar.

**g) Möte inför byggstart tätorten 8 okt, ärenden, fika** Bosse fixar fika, Johan, L-E, Lars och Torbjörn från SLL informerar på mötet.

**h) Samråd Länsstyrelsen nuläge**

**i) Bygglov samverkansnämnden Ulricehamn-Tranemo – Borås pågår.**

**j) Markavtal landsbygden** Bosse jobbar med avtalen inom område 3 landsbygden.

**k) Rapport nätverksmöte fiberkonferens Gbg 13 sept** Allmän info bl.a. ang. länsstyrelsens poängsättning vid prioritering av bidrag, fibersamverkan inom paraplyorganisation efter fiberprojektets slut mm. Tips om att en oberoende besiktningsman (ex. Reijlers) anlitas av den färdiga anläggningen.

**l) O-ringenmöte 11 september:** Lars-Erik meddelar att vi nu fått betalt från O-ringen och att de är mycket belåtna med LLF:s åtagande ism arrangemanget.

**m) Kommande möten** Nästa nätverksmöte blir i Borås. Inga närmare detaljer ännu.

### § 6. Medlemsfrågor

17 nya medlemmar har tillkommit, 9 medlemmar har meddelat att de inte ska ha fiber.

### §7. Ekonomiska frågor

Tillgångar och skulder: Föreningen kan få likviditetsproblem i slutet av året.

**Beslut:** Föreningen tar ett kortfristigt lån hos Sparbanken Tranemo. Lars-Erik skriver på låneavtalet.

Uppföljning av obetalda insatser: Eftersom projektet går snabbare fram är ursprunglig tidsplan (och därmed tidigarelagda tidpunkter för medlemmarnas delinsatser), har några medlemmar framfört synpunkter på att de i vissa fall önskar senarelagt betaldatum.

**Beslut:** Om en medlem kontaktar föreningen gällande avsteg från utskickade fakturors förfallodatum ska en dokumenterad överenskommelse göras (t.ex. e-postkonversation där det framgår att föreningen och medlemmen är överens) för nya datum för inbetalningar. Medlemsinsatsen i sin helhet ska vara betald vid det datum då fibernätverket tas i drift. Om då full betalning inte har skett kopplas inte dennes anslutning(ar) in.

### § 8. Övriga frågor

**Datalagring, PTS-krav:** Föreningen är ålagd att lämna ut medlems kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning om myndighet kräver det.


**Fibersamordnare i Tranemo kommun** Kommunen har utsett en sådan.

### § 9. Nästa styrelsemöte


Hålls på Björkhaga söndagen den 25 oktober 2015 kl. 13.00

### § 10 Mötets avslutning

Vid protokollet

  
.....  
Gösta Singstrand

Justeras

  
.....  
Peter Andersson