

**Mötesplats:** Bragnum Björkhaga

2015-12-13

**Deltagare:**

Kjell-Åke Lundberg  
Peter Andersson  
Johan Lindqvist  
Lars-Erik Enoksson  
Lars Hedegård  
Ulrika Andersson delvis  
Ulf Andersson  
Gösta Singstrand  
Bosse Carlsson

**§ 1. Mötet öppnades** av Lars-Erik.

**§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman**

Ordförande: Lars-Erik Enoksson  
Sekreterare: Gösta Singstrand  
Justeringsman: Ulf Andersson

**§ 3. Föregående möte**

Atg-listan från föregående möte gicks igenom, vad som är avklarat och vad som återstår.

**§4. Byggnation**

- a) **Nuläge/fortsättning** Peter: Ca 50% av grävningarna utförda inom Dannike. Arbeten för mindre maskiner återstår. Lars-Erik: 1 maskin jobbar nu inom tätorten. Kjell-Åke: Områdena T1 och T2 (väster om järnvägen) snart klara. T3 & T4: Medlemsvärvning pågår inför kommande grävningar.
- b) **Inmätning** Inmättningsfil ska lämnas till Trafikverket så småningom. Diskuterades alternativ till hur mätningen görs. Ev. kan föreningen göra det själv. Johan kollar hyra av utrustning.
- c) **Personalliggare (id06)** Gäller inte projekt klara före 2016.06.30. Vi behöver alltså inte agera än.
- d) **Anslutningsgrad tätorten** Siffrorna för områdena T3 & T4 behöver höjas. Se under 4a ovan.
- e) **Byggmöte** Planeras till 17/12 men osäkert ännu.
- f) **Samråd länsstyrelsen nuläge** Inget avgörande nytt.
- g) **Bygglov Ulricehamn Tranemo/Borås nuläge** Bygglov behövs inte för noden vid vattentornet.
- h) **Trafikverket nuläge** Tillstånd ej klart för järnvägen. Vägtryckningar väg 1679/1680 Dannike klart.
- i) **Markavtal landsbygden/tätorten** Förslag till ändring av sträckningar Tingarör. Diskuterades ett förslag att göra ett separat anpassat markupplåtelseavtal för tätorten Mötet menade att det generella avtalet som nu används även kan gälla tätorten, men kan anpassas i det enskilda fallet om nödvändigt.
- j) **Många anslutningar ex Torpa rapport** Ej klart. Johan ska ha möte med ägarna.
- k) **Utökning av Dannikeområdet Lergered beslut**  
**Beslut:** Vi ansluter Norra Lergered och anslutningsavtalen ska vara inlämnade senast den 15 januari.
- l) **Bidragsansökan** Beslut ska komma 14 dec.

**§ 5 Gruppavtal**

Rapport från arbetsgruppen och beslut om vilket av alternativen  
**Beslut:** Boxers gruppanslutningsavtal enligt lagt erbjudande.

**§ 6. Medlemsfrågor**

10 nya medlemmar har tillkommit, 1 medlem har avgått.

Utdelning av medieomvandlare (konvertrar) för områdena Örnnesala - Hofsnäs sker hos Ulf Andersson på Enet mellan kl. 15.00 - 19.00 måndagen den 28 december.

### §7. Ekonomiska frågor

- tillgångar och skulder, uppföljning av obetalda insatser och lånebehov:

Lars redogjorde för ekonomin. Vi behöver ta ett kortfristigt banklån under januari månad.

**Beslut:** Föreningen tar ett kortfristigt lån hos Sparbanken Tranemo om 3 miljoner kronor att betalas i sin helhet 31/12-2016. Ordförande Lars-Erik Enoksson utses att skriva under lånehandlingarna.

- I och med att SLL påbörjat grävningarna inom tätorten måste också SLL:s fakturor separeras mellan glesbygd och tätort.
- Fördelning av arvode ett halvt basbelopp tillgängligt. Ingen fördelning beslutades, överförs till ny räkning.
- **Faktureringsjobb** Diskuterades hanteringen av kommande faktureringsjobb. Föreningen har inte resurser klara det själv, ev. upphandling av tjänsten.

### § 8. Övriga frågor

**Fiberblåsning** Föreningen har dålig eller ingen koll på när och var fiberblåsning utförs av SLL.

**Gränssten** vid Bosgården 1:26 har försvunnit. Tas upp på nästa byggmöte.

### § 9. Nästa styrelsemöte

Hålls på Björkhaga söndagen den 17 januari 2016 kl. 13.00

### § 10 Mötets avslutning

Vid protokollet

.....  
Gösta Singstrand

Justeras

.....  
Ulf Andersson