

Protokoll

Styrelsemöte, Långhem Landsbygd Fiber, Hofsnäs 2016-02-07

Deltagare:

Kjell-Åke Lundberg

Lars-Erik Enoksson

Ralph Algotsson

Johan Lindqvist

Ulf Andersson

Bosse Carlsson

Lars Hedegård

Peter Andersson

§ 1 Mötet öppnades av Lars-Erik

§ 2 Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande, Lars-Erik

b) Sekreterare, Peter

c) Justerare, Ulf

§ 3 Föregående möte

”ATG” listans status uppdaterades (se bilaga på Dropbox)

§ 4 Byggnationen

a) Byggnation nuläge:

I Dannike pågår arbetet med totalt 5 maskiner, 3st i området kring Boanäs, 2st utmed trafikverkets vägar, f.n. i Forsa-området. Blåsning och svetsning sker löpande i tätort och landsbygd i Långhemsområdet, svetsning av fiber påbörjad i Noden vid Ingsvallen.

b) Knapphestra:

Redogörelse av händelser i området, beslut fattades kring att inleda arbete med alternativ sträckning, från Bosgården via Dannike mot Åsengård/Lergered. Intresseundersökning kring ev. nya medlemmar utmed sträckningen genomförs snarast.

Lämplig grävsträcka kontrolleras tillsammans med Entreprenör.

c) Norra Lergered:

Inkomna anslutningsavtal kan nu, i och med beslut om utökning av området, signeras och returneras till berörda.

d) Anslutningsgrad värvning tätorten:

Pågår kontinuerligt i takt med att arbetet fortskrider

e) Inmätning:

Kontroll av kostnad för att: Hyra utrustning och genomföra inmätningen, alt. Köpa tjänsten, skall genomföras för att gå vidare med frågan kring den framtida inmätningen.

f) Byggmöte:

Redogörelse av protokoll från Byggmöte nr 7 2016-02-04, där Johan, Lars-Erik, Bosse och Kjell-Åke deltog.

g) Samråd Länsstyrelsen nuläge:

I nuläget återstår inga samråd med länsstyrelsen, detta kan dock förändras i samband med ändrad sträckning i Dannike.

h) Bygglov Ulricehamn Tranemo/Borås nuläge

Efter kontakt med berörd enhet inom Borås Stad, kan konstateras att inga ytterligare tillstånd/strandskyddsdispens fordras för fiberdragning i närhet av aktuella sjöar, Åsunden/Ramsjön.

i) Trafikverket nuläge:

Kompletterad tillståndsansökan avseende del av väg 1700, (Dannike) inlämnad till trafikverket 2016-01-01

j) Markavtal landsbygden/tätorten:

Pågående arbete (se ATG-listan)

k) Bidragsansökan:

Delar av underlag för bidragsansökan, Bredbandskartan, saknades vid behandling av ansökan, vid komplettering upptäcktes felaktigheter i Kartan, vilka påpekades för ansvarig handläggare. Korrekta underlag har nu lämnats till Jordbruksverket.

i) Nätverksmöten:

Plats/tidpunkt	Föreningens representant
Borås/Kråkered, 8/2,	Johan och Bosse
Tranemo, 10/2,	Lars-Erik
Nossebro 27/2,	Johan

§ 5 Medlemsfrågor:

Under perioden har det tillkommit 5st Nya medlemmar, och 4st har avgått.
Medlemsantalet uppgår f.n. till 505st (uppgift via namnlistan 2016-02-08)

Utdelning av medieomvandlare:

Kommer att fortsätta i Långhems tätort, preliminärt kommer medieomvandlare att delas ut i Dannike först efter att grävningen är avslutad.

§ 6 Ekonomiska frågor

Tillgångar och skulder uppföljning av obetalda insatser:

Under januari har föreningen haft begränsade kostnader, stora delar av förfallna medlemsfakturer har betalats, inget banklån har behövt verkställas ännu.

Framtida ekonomiadministration

Lars och Camilla undersöker vidare i frågan.

§ 7 Övriga frågor

Installation av utrustning hos medlemmar:

kontakt med PL-elinstallation förmedlas via hemsidan

Ledningskollen:

Lars-Erik undersöker vid nätverksträff 10/2 om Tranemo Kommuns framtida åtagande kan underlätta vår roll som nätägare.

§ 8 Nästa möte

Planeras preliminärt till Ingsvallen Långhem, 6/3 13:00

§ 9 Mötets avslutning

Vid protokollet


Peter Andersson

Justeras


Ulf Andersson