

Mötesplats: Björkhaga, Bragnum

Deltagare:

Lars-Erik Enoksson
Gösta Singstrand
Bosse Carlsson
Lars Hedegård
Per Johansson
Peter Theil
Johan Lindqvist
Lars-Ingemar Martinsson
Göran Schelin

§1. Mötet öppnades av Lars-Erik.

§2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman

Ordförande: Lars-Erik Enoksson
Sekreterare: Gösta Singstrand
Justeringsman: Per Johansson

§3. O-ringen/kanalisation Givarp

Kommunen har meddelat att grävd fiber erfordras till evenemanget, och har kallat till möte med vår förening 30 jan kl 08.00 för ev. samarbete sträckan Bragnum – Givarp. Med anledning därav informerar Peter Theil om lämpliga förläggningssträckor inom Bragnum-området och är beredd ordna markupplåtelseavtal men efterlyser lämpligt kartmaterial att jobba med. Lars-Olof Pettersson har lämnat förslag på sträckningar inom Givarp. Theil-Pettersson är kontaktmän för dessa områden.

§4. Föregående protokoll

lästes upp.

§5. Informationsärenden

a) Seglora fiber Bosse redogjorde för information som vi fått vid ett möte med föreningen. Eftersom våra schaktningssträckor och terrängförhållanden i stort motsvarar deras så kan vi dra vissa slutsatser beträffande nyckeltal. Även deras övriga erfarenheter (inkl misstag) fick vi ta del av, och det tackar vi för!

b) Dannikeområdets utbredning Vi har fått en förfrågan från en dannikebo om utökning av vårt verksamhetsområde som i så fall även skulle omfatta Dannike tätort. Frågan diskuterades ingående men mötet anser att ingen ändring av verksamhetsområdet bör ske som det ser ut nu.

c) Eltel Diskuterades kartmaterialet som Eltel fått och gjort projekteringen på.

d) Ekonomi Ekonomin är fortfarande god eftersom inga betalningar av betydelse har gjorts. Vi närmar oss dock behov av pengar varför en **första insats** diskuterades. Lars kollar närmare med vår revisor hur avskrivningar bör ske i vår ekonomiska förening.

e) Anbudsinfordran/Rapporter från arbetsgrupper/projektplan

-Anbudsinfordran: Underlag för upphandling av **KO** läggs in i Visma/Opic den 12 januari. Betr. **markentreprenad** avvaktar vi.

-Arbetsgrupper/projektplan: Johan redogjorde för projektplanen som arbetsgruppen tagit fram. Han betonade vikten av att vi definitivt behöver mer folk som kan jobba med alla funktioner/moment som måste till för att driva projektet. Diskuterades tänkbara namn. Dennis jobbar med att ta fram ett gentsschema (tidsschema)

f) Extrastämma/stadgeändring hålls som planerat torsdag den 19 februari kl. 19.00 på Rådde Gård.

g) Samråd kommun/Länsstyrelsen kartor kvarstående fornminnen

Återstår inventering av fornminnen 27an – Länghem (Lars-Erik tar den), betr. Ingestorp – Fägerhult – Torpa, kan Lars-Ingemar och Ulf ta dem?

h) Nyhetsbrev Aktuellt med ett nytt med bla kallelse till extrastämman. Lars filar på ett sådant.

i) Nätverksmöten Borås och Tranemo Aviserat till Bredared 20/1 kl 18.00, Tranemo ingen information kommit.

j) Skyltarna Ingen ändring f.n.

§6. Medlemsfrågor, nya medlemmar 24 nya medlemmar har tillkommit sedan förra styrelsemötet. Om en medlem är ägare av flera fastigheter som ska ha fiber räcker det med ett medlemskap. Vid **ägarbyte** av fastighet måste nye ägaren bli medlem om han vill ha anslutning av fibern.

§7. Beslutsärenden

a) Givarp och O-ringen Beslutades samarbete med kommunen förutsatt att extrastämman beslutar att fiberprojektet skall genomföras.

b) Arbetsgrupper/rekrytering Beslutades efterlysa/tillfråga personer som kan vara lämpliga att hjälpa till i projektet.

c) Kartmaterial fastighetskartan Vi använder befintligt material tills vidare.

d) Beslut deltagare vid Nätverksmöten Borås och Tranemo Bosse och Lars deltar i Bredared 20/1. Tranemo tar Lars-Erik men datum ej meddelat.

§8. Övriga frågor

Anbud KO: Prel datum för öppning av inkomna anbud 14 februari och tilldelningsbeslut skickas ut 16 februari.


§9. Nästa styrelsemöte

Hålls hos Gösta i Bragnum söndagen den 15 februari 2015 hos Gösta på Björkhaga.

§10 Mötets avslutning

Lars-Erik tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Gösta Singstrand

Justeras


Per Johansson